


**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина»
(МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина)**



Утверждаю:
_____/ Е. Д. Донцова
директор МБОУ СШ № 72
им. М. Н. Толстихина

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по внедрению персонализированной модели образования
в МБОУ СШ № 72 им. М. Н. Толстихина.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Планируемый результат
1.	Анализ состояния цифровой образовательной среды школы.	июнь	Зам. директора по УВР Селиванова А. С., Кухтина Е. С.	Осуществлен анализ, справка. Выявлены проблемы.
2.	Обучение участников проекта на платформе СБЕРБАНК.	В соответствии с расписанием модулей в течение года.	Зам. директора по УВР С., Кухтина Е. С	Обучены все участники проекта.
3.	Разработка и утверждение локальных актов по внедрению ПМО на ШЦП в МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина.	сентябрь	Директор школы Е. Д. Донцова	Разработаны и утверждены локальные акты школы.
4.	Формирование школьной проектной команды проекта «Персонализированная модель образования на ШЦП».	Август-сентябрь	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Сформирована проектная команда.
5.	Планирование мероприятий по внедрению ПМО на ШЦП в МБОУ СШ № 72.	сентябрь	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Дорожная карта.
6.	Классный час	сентябрь	Классный руководитель 5В класса Белинская Ю. Ю.	Выработан кодекс взаимодействия.

7.	Родительское собрание	сентябрь	Классный руководитель 5В класса Белинская Ю. Ю.	Получена информация ПМО.
8.	Рабочая встреча «Первые шаги учителя в ПМО».		Зам. директора по УВР Юрченко О. В	Выявлены затруднения по внедрению ПМО и использованию ШЦЦ
9.	Встречи по продвижению педагогов согласно карте внедрения ПМО.	еженедельно	Зам. директора по УВР Юрченко О. В	Зафиксированы возникающие затруднения. Обсуждены возможные пути решения проблем.
10.	Выработка общего видения и кодекс взаимодействия в команде	август	Зам. директора по УВР Юрченко О. В, Классный руководитель 5В класса Белинская Ю. Ю.	Выработан кодекс взаимодействия в команде.
11.	Взаимопосещение уроков.	2 раза в месяц	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Повышена компетентность в сфере трансляции собственного опыта.
12.	Обучающие семинары «Возможности ШЦЦ для повышения качества образования»	Февраль-март	Зам. директора по УВР Юрченко О. В., учителя-предметники	Повышена цифровая компетентность педагогов школы
13.	Отслеживание прогресса в использовании платформы	1 раз в месяц	Кухтина Е. С., школьный конфигурактор, руководитель проекта О. В. Юрченко	Сбор статистики, самоанализ педагогов, оценка коллег, посетивших уроки.
14.	Разработка заданий	Еженедельно	Учителя-предметники	Разработаны задания по предметным темам.
15.	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте школы, в ВК, инстаграм.	В течение года	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Информация размещена на сайте, в социальных сетях.
16.	Курсовая подготовка педагогов.	В течение года	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Повышена цифровая компетентность педагогов школы.
17.	Внутришкольное обучение педагогического коллектива новым цифровым технологиям (консультации, обучающие семинары)	В течение года	Зам. директора по УВР Юрченко О. В.	Повышена цифровая компетентность педагогов школы.